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1 Management samenvatting

Aanleiding

Op 24september2012 is aan de KernenergieWet-vergunning van NRG arnbtshalve een voorschrift
verbonden, dat het bedrjfverplicht uiterlijk 31 december 2017 het gespecificeerde deel van het nog
aanwezige historisch afval te hebben afgevoerd naar de COVRA. Hiervoor heeft NRG een Plan van
Aanpak RAP opgesteld, dat op 28 september 2012 aan de Minister is aangeboden en op 18 december
2012 is goedgekeurd. De scope van het RAP project en het Plan van Aanpak RAP betrof het historische
afval exclusief het alfahoudend afval.

Als gevolg van vertragingen in 2013 en 2014 in het project is de beoogde einddatum van het RAP project
t.a.v. het niet alfa houdend afval van 31 december 2017, als beschreven in de beschikking van 24
september 2012, niet langer haalbaar. Het Plan van Aanpak RAP voor het niet alfahoudend afval is
derhalve inmiddels geactualiseerd en ter goedkeuring aan de Minister aangeboden. Per beschikking d.d. 8
december 2015 is het plan van aanpak RAP onder voorwaarden door ANVS goedgekeurd.

In de afgelopen jaren zijn diverse opties voor het ontwikkelen van een afvoerroute voor het alfahoudend

afval afgewogen. Het voorliggende rapport bevat het Plan van Aanpak voor de realisatie van de afvoer
van het alfahoudende afval. Het project draagt in verband met de analogie van de te ontwikkelen
installaties en processen zoals ontwikkeld in het kader van RAP de naam “RAP Alfa”.

Dit plan van aanpak zal conform de voorwaarde van de beschikking van 8 december 2015 ter
goedkeuring aan ANVS worden overlegd. Dit plan zal vervolgens conform bovengenoemde beschikking
per 1 maart 201 7 onderdeel worden van een overkoepelend plan voor de afvoer van historisch radioactief

afval.

Ontwikkelingen

Inmiddels zijn gedurende de afgelopen 3 jaar van het project de eerste resultaten van dit Plan van Aanpak
gerealiseerd, waaronder de ontwikkeling en ingebruikname van een deel van de benodigde apparatuur ter
voorbereiding van de uiteindelijke afvoer. Daarnaast zijn er contracten afgesloten ‘oor ontwerp en
realisatie van de installaties en transportcontainers om het afval daadwerkelijk van de Onderzoekslocatie
Petten (OLP) af te voeren.

Scope

Het deel van het historische afval dat behoort tot de scope van RAP staat beschreven in de beschikking:

‘De vaten înet radioactiefaJi.’al die aanwezig zijn in de Waste Storage Facility (WSF), niet uitzondering
van de vaten waarin spljstoffen voorkomen en îne uitzondering van de vaten tnez als alfahoudend
gec1assficeerd fval, dienen uiterlijk 31 december 2017 en behoeve van verwerking van cle
Onderzoekslocatie Petten Ie zijn afgevoerd, ofeerder indien rede!jjkerwijs mogelijk
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Er is vastgesteld dat 527 vaten alfa-houdend afval kunnen bevatten. Het Plan van Aanpak voor het

afvoeren van deze vaten zal worden geadresseerd in dit document onder de naam RAP Alfa.

Kosten

De kosten voor het afvoeren van deze 527 vaten wordt geschat op 20,6 M €. Omdat de hoeveelheid

alfahoudende vaten nog niet definitief vastgesteld is, zit hier een onzekerheidsmarge op.

Het alfahoudend historisch radioactieve afval zal in het realistische scenario naar verwachting op 31

december 2022 van de OLP zijn afgevoerd. Zie ook hoofdstuk 6.
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2 Inleiding

2.1 Historisch perspectief

Bij de start van de nucleaire activiteiten in Petten in het begin van de jaren zestig zijn op de
Onderzoeksiocatie Petten (OLP) voorzieningen getroffen voor een veilige en langdurige opslag van de
radioactieve restmaterialen die ontstaan bij het bestralingsonderzoek en de productie. Uitzondering hierin
is de verwerking van liet gebruikte splijtstof (brandstof) van de reactor, welke direct wordt afgevoerd
voor opslag elders (eerst de Verenigde Staten en later COVRA).

In 1982 wordt niet de oprichting van COVRA in organisatorische zin vorm gegeven aan het beleid van de
Nederlandse overheid, dat radioactieve afvalstoffen op een centrale locatie opgeslagen dienen te worden.
Nadat in december 1992 de opslagfaciliteit voor laagactief afval bij COVRA in Vlissingen is gerealiseerd,

is het mogelijk het opgeslagen laag actieve afval naar Vlissingen over te brengen. Dit is afgerond in april
1993. Aansluitend is aangevangen met het overbrengen van het opgeslagen middelactief afval, hetgeen is
afgerond in 1997. Het overbrengen van het opgeslagen ILW afval wachtte op de realisatie van een
geschikt opslaggebouw in Vlissingen (HABOG). Deze faciliteit is in gebruik genomen in 2003.

In wettelijke zin stelt de overheid op grond van artikel 38, derde lid, van het Besluit stralingsbescherming

het verplicht om rad ioactief afval zo snel als redeljkerwijs mogelijk af te voeren. Aangezien het afval
waarvan ECN de eigenaar is, onder de KeW-vergunning van NRG op de OLP opgeslagen ligt komt deze

plicht aan NRG toe. Sinds de afronding van de faciliteiten in Vlissingen wordt het afval dat uit de operatie
ontstaat bij NRG voor een groot deel routinematig afgevoerd. Het RAP Alfa project betreft dus een
onderdeel van het opgeslagen afval dat in de periode van voor het beschikbaar zijn van de COVRA

faciliteiten is ontstaan en wordt daarom ook wel aangeduid als ‘historisch afval’.

2.2 Doelstelling

Het doel van RAP Alfa is om op veilige wijze het alfa radioactief afval, vallend binnen de scope en
binnen de gestelde tijdsperiodc, af te voeren van de OLP en te leveren aan COVRA voor langdurige
opslag, conform de door COVRA gestelde eisen.
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2.3 Voortgang

De project RAP en de voorbereiding op project RAP Alfa hebben van 2012 tot 2016 vele stappen

gemaakt. De belangrijkste resultaten zijn:

• De RAP Alfa campagne start wanneer het RAP historisch afval in de WSF volledig is gesorteerd. De

overgebleven vaten historisch afval in de WSF vallen dan onder RAP Alfa. Dit is tevens het startpunt

voor de RAP Alfa campagne.

• Een eerste inventarisatie tussen LLW en ILW Alfa vaste is gemaakt. Daarbij is de indicatie 62%

LLW en 38% ILW. Het totaal aantal Alfa verdachte vaste vaatjes is naar verwachting 527.

• In december 2013 is er een Alfa workshop gehouden waarin specialisten hebben deelgenomen en is

een consistent beeld ontstaan van hoe de Alfa houdende vaatjes conform de wettelijke eisen goed en

efficiënt verwerkt kunnen worden.

• De Alfa workshop geeft aan dat meerdere scenario’s onderzocht zijn. De meest bruikbare is dan:

o Het bouwen van een Alfa dichte cel in gebouw

• In mei 2014 is een business case afgerond waarin een aantal scenario’s worden beschreven om Alfa

vaste op een veilige en kosten effectieve manier te verwerken.

• Waar de Alfa dichte cel een project specifiek onderdeel is, zullen voor de verwerking van Alfa

houdend afval ook andere, onder RWMP en RAP ontwikkelde faciliteiten, gebruikt worden:

o De aanpassing van gebouw waarde beladingsinstallatie (Waste Transfer Unit) zal worden

gemonteerd. Deze beladingsinstallatie wordt gebruikt voor het ompakken van het afval in

speciale transportcontainers zodat transport vanaf de OLP kan plaatsvinden (campagne).

o De beladingsinstallatie (WTU).

o De transportcontainers:

containers voor vervoer van de OLP naar BelgoProcess (BP) in België,

containers voor vervoer van lLW-, afval van BP naar COVRA,

• Containers voor intern transport,

• Drnvaten voor transport van de OLP naar COVRA voor LLW boven de 2

mSv/u.

o :ontainers zijn door NRG gekocht (4 stuks) voor vervoer van ILW-h00 afval in

canisters van BP naar COVRA.

o De Waste Retrieval Unit (WRU).

o De VINISI-I scanner in gebouw’ . (Momenteel voor RAP in het HCL in gebruik.)

o De laadbok in gebouw (Momenteel voor RAP in het HCL in gebruik.)

• Op 26 maart 2015 heeft de commissie Turkenburg in hun eindrapport RWMP hun bevindingen

geformuleerd t.av. het NRG voorstel voor het bouwen van een Alfa dichte cel waarin, met behulp

van maniptilatoren en een installatie, de inhoud van de ruim 500 vaten die (mogelijk)

Alfa houdend materiaal bevatten kan worden gesorteerd en verpakt in kreukelvaten voor afvoer naar

BP en COVRA. Deze installatie is in deze oplossing voorzien in gebouw naast de WTU.

• Het gekozen scenario is verder uitgewerkt in een Project brief waarin RWMP aan de directie vraagt

de project initiatie fase te starten en daar budget voor Vrij te geven.

• De project initiatie fase behelst het schrijven van een PID, waarin onder meer het projectplan is

opgenomen.
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• Als onderdeel van de Project initiatie fase is de directie gevraagd budget vrij te maken voor liet

uitbreiden van de betonbak voor de WTU om daar plaats te maken voor de Alfa dichte cel. Dit is door

de directie gehonoreerd.

• Als onderdeel van de PID is een kosten calculatie opgenomen waarin een verdere uitwerking van liet

plan kostentechnisch wordt gedetailleerd.

• De daadwerkelijke aanpassing van gebouw inclusief de montage van de WTU zal volgens de

geactualiseerde planning afgerond zijn eind september 2017.
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3 Beschrijving van de aanpak

3.1 Procesbeschrijving

De RAP Alfa verwerkingscampagne start wanneer al het RAP historisch afval volledig is gesorteerd. De

resterende vaten in de WSF zijn dan definitief als alfahoudend bepaald ofwel zeer sterk verdacht op basis

van de afval-administratie. Voorafgaand aan deze campagne zal het project RAP Alfa alle benodigde

faciliteiten, procedures en vergunningen beschikbaar stellen. Het project RAI’ Alfa behelst dus alle

voorbereidende en uitvoerende aspecten voor het verwerken van het RAP Alfa historisch afval.

De inhoud van de, op dit moment bekende, 527 af te voeren vaten met historisch Alfa houdend afval

bestaat uit een grote verscheidenheid aan afvalcomponenten. Deze afvalcomponenten worden

onderverdeeld in drie groepen, te weten Low Level Waste (LLW), Intermediate Level \Vaste Laag (ILV

Iaat) en Intermediate Level Waste Hoog (lLWig). Deze groepsindeling is gedicteerd door

transportcriteria en bergingscriteria bij COVRA.

Omdat iedere groep separaat wordt opgeslagen bij de COVRA is het nodig om de 527 vaten één voor één

te liften (omhoog te brengen vanuit de huidige opslag in de Waste Storage Facility) en vervolgens de

componenten te scheiden, te sorteren naar de groepsindeling (LLW, of lLW-110), Le

karakteriseren en (uiteindelijk) af te voeren naar dc COVRA.

De infrastructuur die gebruikt wordt bij dit proces (van WSF opslag naar de COVRA) wordt hierna in de

elkaar opvolgende processtappen beschreven. Ter verdere verduidelijking wordt venvezen naar het

processchema in paragraaf 10.2.

3.1.1 Waste Storage Facility (WSF)

Alle 527 vaten Alfa waste zijn opgeslagen in de pluggen van de WSF met als hoofdregel dat vaten met

hoog dosistempo onderin de plug zijn geplaatst.

Bij start van de RAP Alfa campagne zijn de vaatjes historisch afval in de WSF al op Alfa activiteit

geïnventariseerd middels twee principes;

• Als onderdeel van de RAP campagne. Door in de alle vaten te openen die conform de afval-

administratie gjçt met grote zekerheid zijn aan te merken als alfahoudend. Als deze vaten later in de

AB cel geconformeerd zijn als alfahoudend, worden zij resoluut teruggeplaatst in de WSF, in

afwachting van verwerking onder de RAP Alfa campagne.

• Afval vaten in de WSF, die conform de afval-administratie, met grote zekerheid wel alfahoudend zijn

zullen niet verwerkt worden onder RAP. Deze vaten blijven in de WSF totdat de RAP Alfa campagne

start.
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Tijdens de RAP Alfa campagne wordt een Alfa vat uit een WSF plug gelift met een container. De
container gaat vervolgens op transport naar de Alfa dichte cel in gebouw

3.1.2 Alfa dichte cel-gebouw

Specifiek voor de verwerking van alfahoudend afval zal het project voorzien in een Alfa dichte cel. Een
hotcel uitgerust met de benodigde faciliteiten om alfahoudend afval goed te kunnen verwerken. Zo is de
hotcel uitgerust met een krachtige vatemnanipulator voor het bewegen van zware vaten. Van buitenaf
kunnen operators op zicht via meerdere loodvensters, en middels manipulatoren, het Alfa waste
verwerken. Ook zullen tools voor knip- en zaagbewerkingen in de cel worden aangebracht. De cel zal
voorafgaand, offline aan de RAP Alfa campagne worden gebouwd en voorzien van voldoende
afscherming. De civiele aanpassingen op locatie, in gebouw zijn al eerder meegenomen in project

RAP. Daardoor is de plaatsing van de Alfa hotcel voorbereid. De Alfa dichte cel zal intern voorzien

worden van een scanner. 1-liermee kan het Alfa afval worden gekarakteriseerd op

stra Ii n gsn 1 vea u.

Wanneer men in de Alfa dichte cel klaar is om de inhoud van een WSF afval vat te gaan sorteren, wordt
een vat met de container uit de WSF naar de Alfa dichte cel gebracht. De container wordt daartoe
bovenop de Alfa dichte cel geplaatst en aangekoppeld.

Voorwaarde voor de veilige werking van de Alfa dichte cel in gebouw is dat deze geplaatst is in een
daartoe geschikte en veilige ruimte. De consequentie is dat het gebouw-ventilatiesysteem daarbij moet
voldoen aan een aantal specifieke eisen. De mogelijk noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw
ventilatiesysteem vallen daarom ook binnen de scope van dit project.

Uit de container laat men het afval vat in de Alfa dichte cel zakken op de werktafel, waarbij een
faciliteit is voorzien die luchtgedragen besmetting van de container voorkomt middels onderdruk.

3.1.3 Karakterisatie/

Om alfahoudend afval goed te kunnen sorteren zal het in eerste instantie worden geïnventariseerd op
stralingsniveau. Dit proces heet karakterisatie en wordt uitgevoerd middels een speciale scanner met de
naam

Het deksel van het afval vat wordt verwijderd en het afval wordt met behulp van de vatenmanipulalor, en
middels gereedschappen, op scannen met de voorbereid. Bronnen orden apart geregistreerd
en niet gescand. Indien aanwezig worden delen gedeformeerd PVC verwijderd en in een 25L vat
geplaatst.

Middels de wordt het afval op dosistempo gemeten. Wat ‘hoog’ straalt, wordt op het
beeldscherm in een rode kleur weergegeven. Dit afval stopt de operator, na het eventueel verkleinen en
verwijderen van de niet hoog stralende delen ervan, in een bus, bestemd voor lLW-jft,. Het
‘middel’ stralend afval wordt op het beeldscherm in een gele kleur weergegeven. Dit afval stopt de
operator, na het eventueel verkleinen en venvijderen van alle niet geel aangegeven delen, in een
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Ius bestemd voor lLW-1 De rest, het 9aag’ stralend LLW-afval, wordt op het beeldscherm in

blauw weergegeven en wordt in een LLW bus verpakt.

Het lege vat wordt vervolgens ook middels een scan gekarakteriseerd waarbij de stukken in

de daartoe aangewezen vaten worden opgeslagen om vervolgens ook als alfahoudend afval te worden

verwerkt. De vulgewichten per vul-actie, worden bepaald door middel van weegschalen.

Het scheiden en sorteren van afval met de is in september 2014 reeds gestart voor niet

alfahoudend afval. Als onderdeel van het RAP Alfa project zal een tweede, soortgelijke

orden voorzien waarbij tevens de laatste “lessons learned” van het ontwikkeltraject voor karakterisatie

van RAP afval zijn verwerkt. Zo is er het plan deze in de Alfa dichte cel beweegbaar te

maken naar buiten de cel.

3.1.4 bussen en ;container

Voorgesorteerd Alfa afval is in de Alfa dichte cel in bussen opgeslagen. Deze bussen zullen hun

weg moeten vinden naar de WTU. Daartoe wordt de Alfa dichte cel uitgerust met docking mogelijkheden

voor zontainers. De containers omhullen de bussen en worden gebruikt voor het

transport naar de WTU. Ook de WTU zal worden voorzien van docking mogelijkheden voor

containers. De bussen worden daar weer uit de Dontainers gehaald voor verdere

verwerking. De çontainers zijn eigenlijk het beschermde transportmedium voor . bussen en

kunnen als zodanig ook worden hergebruikt gedurende de Alfa campagne.

3.1.5 Waste transfer Unit (WTU) Fase 1

In fase 1 komt het Alfa afval voor het eerst gedurende de campagne door de WTU. De WTU accepteert

(horizontaal) aangekoppelde : containers, Middels de ingebouwde power manipulator worden de

bussen uit de ;containers verwijderd en naar de verticale positie gebracht. De power

manipulator laad de .bussen verticaal in de gereedstaande waste vaten. Het waste vat wordt

gesloten en onder de sluis van de WTU gebracht. Een container bovenop de WTU ontvangt het

afval vat welke hiermee de WTU weer verlaat.

De WTU is een faciliteit die onder het RWMP programma is ontwikkeld. De ontwikkeling van de WTU

is daaroni geen onderdeel van het RAP Alfa project.

3.1.6 VINISH-gebouw

ILW-vaten (evenals LLW vaten) verlaten de WTU in de container. Deze wordt vervolgens naar de

VINISH in gebouw gebracht om gamma spectrometrie uit te voeren. De container wordt op de

VINISH geplaatst en er volgt een meting. Na deze metingen worden de WW-vaten in eerI •container

van gebouw naar de WSF getransporteerd, waar ze in de WSF-pluggen worden opgeslagen tot een

afvoercampagne naar de Service Provider plaats zal vinden. LLW vaten gaan direct door naar de laadbok.
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De VINISH is een faciliteit die onder het RWMP programma is ontwikkeld. De ontwikkeling van de

VINISH is geen onderdeel van het RAP Alfa project, De VINISH clie voor het RAP Alfa project wordt

aealloceerd is afkomstig uit het HCL waar hij dan dienst heeft gedaan voor de RAP campagne.

3.1.7 Laadbok-gebouw

LLW vaste vaten die middels de container bij de VINISH vandaan komen worden op de laadbok

gereed gemaakt voor transport naar de COVRA. Daartoe koppelt men de container bovenop de

laadbok aan en laat het afval vat zakken in een gereedstaand blauw vat. Dit blauwe vat wordt gesloten en

gereed gemaakt voor transport, Tussenopslag vindt plaats op een geschikte locatie op de OLP.

De laadbok is een faciliteit die onder het RWMP programma is ontwikkeld. De ontwikkeling van de

laadhok is geen onderdeel van het RAP Alfa project. De aadbok die voor het RAP Alfa project wordt

gealloceerd is afkomstig uit het I-ICL waar hij dan dienst heeft gedaan voor de RAP campagne.

3.1.8 Omvaten

LLW dat in een blauw vat is geplaatst kan nog activiteit hebben die liet nodig maakt het vat extra te

verpakken voor transport naar COVRA. Daartoe wordt, indien nodig, het blauwe vat extra verpakt in een

omvat. Dit omvat biedt extra bescherming tijdens transport en is daartoe ook voorzien van extra

bescherming.

Het omvat is reeds beschikbaar na afronding van de RAP campagne en maakt als zodanig geen deel uit

van het RAP Alfa project.

3.1.9 Waste transfer Unit (WTU) Fase 2

In fase 2 komt liet Alfa vaste voor de tweede keer gedurende de campagne langs de WTU. In deze fase

wordt het ILW Alfa vaste uit de WSF gehaald en middels een container op de WTU geplaatst. 1-let

vaste vat wordt uit de container neergelaten en binnen de WTU geopend. De bus wordt uit het

vaste vat verwijderd. [let lege waste vat blijft verder ongebruikt en de ‘ bus wordt in een

gereedstaand kreukelvat geplaatst. In liet kreukelvat is daarbij nog voldoende ruimte om twee “halve

manen” RAP vaste mee te verpakken. Het kreukelvat wordt gesloten en in een DDS-vat (Dubbel Deksel

Systeem) geplaatst. Uiteindelijk wordt het gevuld DDS-vat in een container geplaatst. 1-let Alfa

waste is nu gereed voor transport naar Belgo Process (BP) om daar verder verwerkt te worden.

De container is onder liet RWMP programma ontwikkeld. De ontwikkeling van de

container is derhalve geen onderdeel van het RAP Alfa project.

3.1.10 Service Provider: BelgoProcess (BP)

ILW (hoog en laag) Alfa vaste gaan middels de container naar de service provider Belgoprocess.

De volgende stappen zullen daar volgen:
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Compacteren

Bij BelgoProcess worden de transportcontainers van de ‘rachtwagen gelost. Het DDS-vat dat zich in de

transportcontainer bevindt wordt uit deze container gehaald en aangedockt aan de Hot Celi van de

installatie. Het kreukelvat wordt uit het DDS-vat gehaald en naar de persinstallatie gebracht. De 1.000 ton

Supercompactor perst dit kreukelvat en de inhoud ervan tot een puck. De pucks worden tijdelijk

opgeslagen.

Cementeren

Om over te gaan naar het cementeren van pucks, wordt een selectie van de pucks gerealiseerd teneinde

een ‘Best fit’ te verkrijgen. 1-liermee wordt bedoeld zo weinig mogelijk canisters met lLW-H creëren,

ten opzichte van ILWLa. De geselecteerde pucks worden vervolgens samengebracht in een DDS afval

vat voor canister of beton container.

Het DDS afval vat met gecementeerde pucks wordt naar cel van BelgoProcess getransporteerd.

Voor lLWag wordt het in deze cel in een container geladen en volledig gecementeerd. Na

verharding van liet cement wordt de container tijdelijk opgeslagen in afvachting van transport

naar COVRA.

Voor lLW-ii,g’ordt het DDS afval vat met gecementeerde pucks in dezelfde cel (als voor lLWi.ag) fl

een canister geladen en volledig gecementeerd. Na verharding van het cement wordt het deksel

gemonteerd en wordt het canister tijdelijk opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagruimte bij BP in

afwachting van transport naar COVRA.

Het service contract net BP is ontwikkeld onder het RWMP. Ontwikkeling van dit contract maakt

derhalve geen deel uit van liet RAP Alfa project.

3.1.11 Transport BP naar COVRA

De containers, voor lLW-L gaan per 4 stuks tezamen op transport naar Nederland en worden

bij COVRA gelost. Een canister, voor lLWg die in een container is geladen, gaat per stuk op

transport naar de COVRA.

3.1.12 Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA)

containers met lLWLg afval worden bij COVRA gelost en opgeslagen in het LOG.

Canisters met lLW-100afval worden bij COVRA uit de container gehaald, gelost en opgeslagen

in het HABOG.
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3.2 Uitgangspunten & aannames

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing:

• De RAP Alfa campagne start wanneer het RAP historisch afval in de WSF volledig is gesorteerd. De

overgebleven varen historisch afval in de WSF vallen dan onder RAP Alfa.

• Gebouw wordt geschikt gemaakt om de RAP Alfa Faciliteiten, en handelingen, te ontvangen.

• Gebouw wordt niet teruggebracht in originele staat.

• Er worden geen nieuwe eisen gesteld door stakeholders en er zijn geen wijzigingen in wet- en

regelgeving.

3.3 Kritische succesfactoren

3.3.1 Vereiste certificaten en vergunningen! vergunningswijzigingen

De volgende certificaten, vergunningen en vergunningswijzigingen zijn nog nodig:

1. Aanpassing KeW-vergunning inclusief MER. De RAP Alfa planning voorziet hierin.

2. Goedkeuring door ANVS toezicht van het Wijzigingsvoorstel RAP alfa cel installatie.

3. Certi ficering transportcontai ners (Afhankelijkheid RAP project.)

4. Certi ficeri ng containers (Afhankelijkheid RAP project)

5. Certi ficeri ng containers (Afhankelijkheid RAP project)

6. Certificering containers
7. Certificering bussen
8. ‘Special arrangemenis’ voor het wegtransport (Afhankelijkheid RAP project)

3.3.2 Akkoord Belgische overheid

Toestemming van de Belgische Ministerraad is noodzakelijk om Nederlands ILW in België te mogen

compacteren en cementeren. Deze toestemming is in april 2014 verkregen.

3.3.3 Voldoen aan acceptatiecriteria van COVRA

NRG is in onderhandeling met de COVRA over het definitief vaststellen van de acceptatiecriteria voor de

acceptatie en opslag van LLW, lLWLuag en lLW[Ig. Ook moet voor België voldaan zijn aan de

acceptatiecriteria voor radioactief afval van buitenlandse oorsprong.
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3.3.4 Voldoen aan acceptatiecriteria van ANVS

Conforni de geldende Management of Change procedure van NRG zal de Kew vergunning moeten

worden gesijzigd (inclusief MER) en zal voor de alfacel (voorzien in gebouw het voorstel tot

wijziging van de installatie (het Wijzigingsvoorstel “RAP alfa cel”) voor een Verklaring van Geen

Bezwaar (VGB) aan ANVS ter goedkeuring worden voorgelegd.

3.4 Risico’s

3.4.1 Risico categorieën

De risico’s binnen het RAP Alfa project kunnen worden onderscheiden in 2 categorieën te weten:

• interne factoren waar NRG wel invloed op kan uitoefenen.

• Externe factoren waar NRG geen of nauwelijks invloed op kan uitoefenen.

Voorbeelden van interne factoren zijn vertragingen door de implementatie van lopende

herstelprogramrna’s op de OLP, kostenverhogingen als gevolg van noodzakelijke meerwerk (scope

changes) op installaties en apparaten binnen het project, niet-beschikbaarheid van benodigde resources,

liet opstarten en inrichten van nieuwe NRG projecten. Vertragingen in het RAP project zullen ook kunnen

leiden tot een verschuiving van het operationele fase van Rap Alfa, omdat beide projecten gekoppeld zijn.

Voorbeelden van externe cactoren zijn de kosten gerelateerd aan de commerciële contracten met derden

nodig voor het organiseren van transport, opslag en/of verwerking van het radioactieve afval. Hierbij valt

te denken aan veranderende marktprijzen, wijzigende wet- en regelgeving over veiligheid van installaties

en (wijzigende) acceptatie criteria van , COVRA, en en (buitenlandse) overheden.

3.4.2 Risico beheersing

Binnen RWMP is een risico management programma gestart waarin alle risico’s binnen onder meer liet

RAP Alfa project zijn geïnventariseerd, geëvalueerd en gekwanlificeerd. Met de uitkomsten van dit

programma zal het risico profiel gemitigeerd worden op basis van urgentie, prioriteit en impact. Door liet

kwantificeren van de risico’s zal het tevens duidelijk worden binnen welke bandbreedte de kosten van het

project zich de komende jaren zal bewegen.

Als onderdeel van de projectuitvoering zal een Risk Register worden bijgehouden. Hierin worden risico’s

ingeschat op kans, gevolg en corrigerende maatregelen. Voor het overgebleven risico worden financiële

middelen in de project budgettering verwerkt.

3.4.3 Afhankelijkheden van derden (bezien vanuit NRG)

De belangrijkste afhankelijkheden van derden zijn:
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voor de kwaliteit van het geleverde VINISH-systeem en eventueel het (tijdig) leveren van reserve-
onderdelen en onderhoud.

vor lekwaiteit van de Alfa dichte cel pre-engineering.
.

voor de kwaliteit van de geleverde vatenmanipulator en eventueel het (tijdig) leveren van reserve-
onderdelen en onderhoud.

• ANVS:
voor het (tijdig) verlenen van de aangepaste KeW-vergunning en uitvoeren van beoordelingen tijdens
de uitvoeringsfase.

.

voor tijdig, conform specificaties en binnen budget opleveren van de Waste Transfer Unit. Daarna
voor de kwaliteit van de geleverde WTU en eventueel het (tijdig) leveren van reserve-onderdelen en
onderhoud.

• ECN EEE:
voor tijdig, conform specificaties en binnen budget opleveren van de Waste Retrieval Unit. Daarna
voor de kwaliteit van de geleverde WRU en eventueel het (tijdig) leveren van reserve-onderdelen en
onderhoud. Daarnaast ontwerpen en vervaardigen van de canisters.

vodr tijdig, conform specificaties, binnen budget en gecertificeerd opleveren vati transporicontainers.
Daarna voor de kwaliteit van de geleverde transportcontainers en eventueel het (tijdig) leveren van
reserve-onderdelen en onderhoud.

voor het (tijdig) leveren van reserve-onderdelen en onderhoud voor de transportcontainers.
Daarnaast ondersteuning voor ontwerpen transportroute canister in

• ANVSen
o voor het (tijdig) certificeren van de ‘transportcontainers.
o voor het (tijdig) certificeren en/of behandelen van special arrangements enlof goedkeuren van

alle gebruikte verpakkingen en transportmiddelen.

voor tijdig. conform specificaties en binnen budget opleveren van de containers voor ILWLLI.

voor mee ontwikkelen van de tweede en het onderhoud tijdens gebruik.

voor mee ontwikkelen van de tweede en het onderhoud tijdens gebruik.
• BelgoProcess:

o voor tijdig, conform specificaties en binnen budget opleveren van de installatie;
o voor het ophalen van het ILW van de OLP, het compacteren en cementeren van liet ILW

conform de criteria van COVRA.
• COVRA:

o voor het ophalen van het ILW bij BelgoProcess en voor het accepteren, ontvangen en opslaan
van het ILW;

o voor het maken van afspraken over de benodigde documentatie hij het rad ioactief afval en
voor het accepteren van het radioactief afval.

• ECN:
voor beschikbaarheid van (inancile middelen.

• ECN inkoop en
voor ondersteuning van (Europese) aanbestedingen.
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4 Wat is gerealiseerd (status 01-03-2016)

De volgende zaken zijn gerealiseerd:

• Voor het verwerken van RAP Alfa zijn er meerdere zienswijzen beschouwd en is er een keuze

gemaakt door de directie.

• Het project RAP Alfa is officieel gestart met een getekende Project Brief.

• Er is een projectplanning gemaakt, afgestemd met andere RAP (deet)projecten.

• De projectbegroting is gecontroleerd en naar de laatste status aangepast.

• De Initiatiefase is vork in progress, of is afgesloten met een getekende PID.
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5 Project organisatie

5.1 Project opzet (project fasering conform Prince 2)

RAP Alfa is een project dat verschillende fases doorloopt. Elke fase is tevens een moment van bezinning.

Elke fase sluit af met een gate review waarbij de stuurgroep wordt ingelicht over de voortgang en

belangrijke beslissingen die moeten worden genomen. Conform Prince 2 kent het RAP Alfa de volgende

fases:

Prqj;cL
lnhtldtt, 1ise

•Start met Project Brief
•Eindigt met PID

Prqj eet
Select fase

• Basic design
• KEW vergunning & MER

Project
I)eflm. ILISC

•Detail design
• Aanbesteden

Project
Exectite

• llouwen
• Installeren
• Opleveren
• Testen

Project
Operatc

fitse

•RAP Alfa
campagne
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NkG
5.2 Project organogram

De samenstelling van het projectteam is weergegeven in het volgende organograrn:

LI — 1

___

j

__
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5.3 Beheersorgansatie

NkG

De directies van ECN en NRC hebben zogenaamde ‘Guiding Principles’ (van mei 2013) afgesproken,

waarin de beheersorganisatie is beschreven en afgesproken. Hierin zijn tevens afspraken gemaakt over de

rol van de stuurgroep RWMP. De Guiding Principles zijn in 2016 geëvalueerd en geactualiseerd.

De rapportagelijn van RAP is weergegeven in onderstaande figuur.

COONLJ

)II-.

De projectmanager RAP Alfa rapporteert functioneel aan de programma manager RWMP en in de lijn

aan het Projectenbureau Nuclear Operations (NO). De programma manager RWMP rapporteert 6-

wekelijks over de voortgang van RAP aan de stuurgroep RWMP.

CnttcIflng
fnance

supo’tI
adminj5tratlcn

&QAJ

RP aperations
Team Ieadr

Rpcrtlng

-- 1F- r’
Dtherwa’tE Reins [FR RAP RAPALPHA

Prcjct manaGEr Project manager Project manager Project manager Project manager
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6 Planning en mijlpalen

Voor de komende jaren wordt globaal de volgende planning met de volgende mijlpalen beoogd. Deze

planning is gebaseerd op de kennis van nu en gaat ervan uit dat er geen ongeplande vertragingen met

betrekking tot andere projecten onder RWMP ontstaan, met name het RAP project aangezien deze

gekoppeld zijn. In de planning is ernaar gestreefd een afronding van RAP Alfa op 31 december 2022 te

realiseren. Voor de planning geldt ook liet ‘Management by exception’ principe, zoals beschreven in 7.2.
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NG

6 1 Aannames bij planning

• Het verwerken van een vaatje Alfa vaste op de OLP kost 8 uur in doorlooptijd.

• Er is uitgegaan van twee ploegen per dag, dus twee vaatjes per dag. Een ploeg bestaat uit 3 operators.

• COVRA kan naar verwachting 15 stuks lLW-H canisteis per jaar verwerken behalve in 2018. Door

de bouwactiviteiten van HABOG2 kan COVRA in 2018 naar verwachting slechts 10 lLWjog

canisters verwerken.

• Tijdig verkrijgen van4special arrangements’ voor het radioactief afval transport.

• Tijdig verkrijgen van certificaten voor transportcontainers.

• Geen vertragingen bij overige RAP activiteiten waarvan RAP Alfa in hoge mate afhankelijk is.

• Er is geen rekening gehouden met (lange) uitval van interne of externe RAP Alfa

verwerkingsfacil ite iten.
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7 Financiën

7.1 Situatieschets

RAP Alfa is een uniek en complex project, waarbij niet of nauwelijks kan worden geput uit

ervaringsinformatie. Het project kent derhalve een hoog risicoprofiel, en heeft een risico management

programma opgestart. Het projecitearn krijgi weliswaar steeds beter inzicht in de complexiteit, maar de

complexiteit is op dit moment nog niet geheel vast te stellen. Veel zaken kunnen pas tijdens het

scheidingsproces worden vastgesteld en veel gedane aannarnes zullen pas in een laat stadium kunnen

worden gevalideerd.

7.2 Kostenbeheersing

Thans vindt kostenbeheersing plaats via de vigerende “Guiding Principles” zoals vastgelegd door de

directie. De meerjarenramingen van de kosten voor de afzonderlijke afvaistromen zullen worden getoetst

aan gevoel igheidsanalyses en infiatiegegevens.

In de komende maanden zal in lijn met de introductie van PRINCE2 de volgende beheers-methodiek

worden gehanteerd. Voor ondersteuning is de staffunctie ketenmanagement ingeschakeld om deze

beheers-methodiek effectief in te voeren in het RAP Alfa project. De operationele prestaties (dashboards)

van de projectmanager worden gemonitord en daarop wordt gestuurd.

Daarnaast zijn de volgende maatregelen getroffen:

• De kostenbeheersing zal s’orden georganiseerd door de management methodiek ‘Management by

Exception’. Deze melhodiek hanteert project Lolerantie afspraken in termen van tijd en geld
waarbinnen in geval van een afwijking (=Exception) de respectievelijk teamleider, projectmanager,

programma manager en de voorzitter van de RWMP stuurgroep kunnen blijven acteren zonder een

escalatie naar een hoger management echelon.

• Bij overschrijding van deze toleranties zal de verantwoordelijke manager een afwijkingsrapport

opstellen waarin de aard van de afwijking wordt omschreven en tevens een duidelijke aanbeveling

wordt gegeven hoe de afwijking kan worden gemanaged. Bovendien wordt in dit afwijkingsrapport

direct om een beslissing gevraagd aan een hoger management echelon om vertraging te voorkomen.

• De RWMP programma manager zal zich in geval van afwijking buiten de tolerantie afspraken moeten

wenden tot de RWMP stuurgroep en op haar beurt zal de voorzitter van de RWMP stuurgroep zich

wenden tot de directie (opdrachtgever).
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7.3 Projectbegroting

De projecibegroting van de totale kosten van het RAP Alfa project is ingeschat op 20,6 M€.

De eerste fase van het project, de initiatiefase, is momenteel in uitvoering.

• 70K€ Is gereserveerd voor een voorstudie en uren voor de PID. Dit verloopt volgens planning.

• Een verdere 311 K€ is gealloceerd aan de uitbreiding van de betonbak in gebouw Dit is een

activiteit die momenteel loopt.

Bovengenoemde kosten maken deel uit van de volledige begroting RAP Alfa.

In de begroting voor RAP Alfa is een breakdown structuur aangebracht.

• Project Manuren

• Onderaanneming

• Materialen

• Overigen

Daarnaast is de projectbegroting opgedeeld in gebudgeteerde kosten per jaar. Hierop is jaarlijkse

indexatie van toepassing.

7.3.1 Project manuren

Voor RAP Alfa is de volgende inschatting van manuren gebruikt.

Phase Resource type Source Total [Mhrsj Units

Services Project Management NRG 5700 His.

Services Project Controls NRG 2500 Hrs.

Services Projectsupport NRG 1360 His.

Acceptatie Staff NRG NRG 900 His.

PlO Engineer NRG 100 Hrs.

MER Engineer NRG 840 His.

KEW Engineer NRG 840 Hrs.

European tendering Engineer ITS 600 His.

European tendering Buyer NRG 600 His.

QHSE O.HSESpecialist NRG 1640 Hrs.

Engineering support Engineer NRG 1420 Hrs.

Engineer NRG 1320 His.

Waste routing Engirieer NRG 1320 His.

Software Engineer NRG 1650 Hrs.

Campagne Operator WSF NRG 3162 Hrs.

Campagne Operator Alfa cel NRG 12648 Hrs.

Campagne Operator WTU NRG 4296 Hrs.

Campagne Supervisor NRG 3300 Hrs.

Campagne Trainer NRG 960 Hrs.

Campagne Transporteur Veldman 1920 Hrs.

47076
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7.5 Risico en onzekerheid

De totale RAP Alfa projecikosten worden ingeschat op 20,6 ME.

1. In genoemde kosten is dekking opgenomen voor risico’s, ofwel er is risicobudget aanwezig. t-let

risicohudget is ingeschat op 7,44% van de totale projectkosten.

2. Er is in de projeetbucigettering rekening gehouden met eventuele stijging in loonkosten of

indexatie in materiaalkosten.

3. Er is in de projectbudgettering gçç rekening gehouden met eventuele ontmanteling van

faciliteiten.

4. Er is in de projecibudgettering gçç rekening gehouden met eventuele huur van gebouwen en

installaties.
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8 Quality, Health, Safety & Environment

8.1 Kwaliteit

Voor RWMP en de daaronder vallende projecten - waaronder RAP - is een handboek opgesteld. Dit

handboek beschrijft de wijze waarop binnen het RWMP kwaliteit wordt georganiseerd en bestuurd.

NRG heeft een integraal managernentsysteem waar het NRG kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) een

onderdeel van is. In het NRG Kwaliteirshandboek (NRG-QA-BD.-0002) is de werking van het NRG

kwaliteitsmanagementsysteem beschreven, waaronder het geheel aan maatregelen om lSO 9001: 2008

compliance te borgen voor de gehele organisatie.

Een aantal processen die direct gerelateerd zijn aan het leveren van producten, vallen binnen de

verantwoordelijkheid van de (NRG) units.

8.2 Lessons learned

RAP Alfa is een project dat valt onder het RWMP. Dit programma kent vele aspecten voor de verwerking

van historisch afval. Ervaringen uit eerdere of gelijklopende projecten kunnen daarbij zinvol worden

gedeeld. Derhalve wordt er onder RWMP aandacht besteed aan lessons learned. Zo is bijvoorbeeld het

RAP project een duidelijke bron van ervaring die bij het RAP Alfa project wordt gebruikt. Hiermee kan

de algehele kwaliteit van het RAP Alfa project. maar ook alle andere RWMP projecten, beter worden

gewaarborgd.

8.3 HSE, stralingsbescherming: afscherming en ALARA

Binnen NRG is op alle werkzaamheden en handelingen waarbij radiologische aspecten een rol spelen, liet

vergunningsdocument ‘Stralingshygiënisclie Zorg bij NRG van toepassing. De aard van de voorziene

werkzaamheden en handelingen binnen RAP Alfa vallen binnen de kaders van dit beleidsdocumeiit. Op

de RAP Alfa installatie, de ingebruikname en de handelingen is de Management of Change (MoC)

procedure van toepassing. Het opstellen van de veiligheidsdocumenten waaronder het ALARA plan in het

kader van deze ijziging en de beoordeling daarvan kan derhalve tot de normale werkzaamheden van

NRG worden gerekend.

Voor RAP Alfa wordt conform de interne procedure een project specifiek ALARA plan opgesteld. Dit

plan is goedgekeurd door de Reactor Veiligheids Commissie (RVC).

ALARA is een acroniem van As Low As Reasonably Achievable’. 1-let ALARA principe is een

grondbeginsel Uit de stralingsbescherming. Het beginsel houdt in dat bestraling en besmetting van

mensen, dieren, planten en goederen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is. wordt beperkt. Bij dit principe
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wordt rekening gehouden met de belangen van het bedrijf, zodat de maatregelen behalve qua

gezondheidsrisico’s tevens economisch verantwoord zijn. Het ALARA beginsel staal centraal in het NRG

beleid ten aanzien van de stralingshygiënische zorg.

Eventuele invloeden op het milieu zullen worden beschreven in de MER procedure.
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9 Rapportage, informatie en verslaglegging

Zoals bij alle NRG projecten die vanaf 1januari 2015 zijn gestart, zal ook RAP Alfa de standaard

projectrnanagementmethodiek Prince 2 gaan gebruiken. Ook de RWMP stuurgroep hanteert inmiddels de

Prince 2 methodiek. Gedurende liet project vindt overleg, verslaglegging, rapportage en informatieoverleg

op de hierna beschreven wijze plaats.

9.1 Verslaglegging

De verslaglegging van RAP Alfa maakt deel uit van het RWMP verslag.

Aan de verslaglegging van RAP Alfa wordt als volgt uitvoering gegeven:

• Na start van het project wordt maandelijks een voortgangsrapportage opgesteld en verzonden aan

ANVS, stuurgroep RWMP en directie.

• De projectmanager stelt voor elke reguliere bijeenkomst van de Raad van Toezicht van ECN/NRG

een voortgangsrapportage op.

• Aan liet einde van elk kalenderjaar stelt de projectmanager een ‘close out-rapport op, waarin de

resultaten van het gepasseerde jaar worden vergeleken met de doelstellingen die voor datjaar waren

gesteld. De close out wordt geraporteerd aan de RWMP stuurgroep.

• Jaarlijks stelt de projectmanager een offerte op, die via de RWMP manager naar de voorzitter van de

RWMP stuurgroepwordt doorgeleidt en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de directie, waarin de

werkzaamheden van het betreffende jaar zijn opgenomen inclusief een kostenraming voor dat jaar

met een doorkijk over het gehele project.

9.2 Rapportage

Op de volgende wijze wordt de voortgang van RAP Alfa besproken en bijgestuurd:

• Maandelijks wordt de voortgang van RAP Alfa besproken tussen RAP Alfa projectmanagernent en

ANVS.

• Elke 6 weken wordt door de RWMP programma manager met de RWMP stuurgroep de voortgang

van RAP besproken.

• Het RAP Alfa projectteam - inclusief vertegenwoordiging van HCL - komt elke twee weken bijeen

om de voortgang van de deelprojecten en de operatie te bespreken.

Noot: afwijkingen in het project worden door middel van management by exception (zie paragraaf 7.2)

aan de RWMP programma manager gemeld.
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9.3 Informatieoverleg

In de volgende overlegvormen wordt informatie uitgewisseld en afspraken gemaakt over RAP Alfa:

• De RAP Alfa projectmanager en de l-ICL-operationeel manager bespreken wekelijks de voortgang,

maken werkafspraken en bespreken eventuele issues.

• De RAP Alfa projectmanager en de unitmanagers (suppliers van resources) bespreken voortgang,

kwaliteit en beschikbaarheid.

• De RAP Alfa projectmanager en de deelprojectrnanagers (teamleiders) hebben bilateraal overleg over

voortgang, planning, eventuele issues en moge! ijke verbeteringen.

• De RAP Alfa projectmanager informeert de programma manager RWMP door middel van

Management bij Exception.

• De RAP Alfa projectmanager en ook de RAP Alfa deelprojectmanagers (teamleiders) stemmen

processen op elkaar af, bespreken voortgang, planning en mogelijke issues met onder meer

COVRA, BelgoProcess, ECN EEE.

9.4 Informatievoorziening naar omgeving

Op de volgende wijze worden de omwonenden van Petten en andere geïnteresseerden op de hoogte te

houden van het project:

• NRG organiseert, indien er aanleiding toe is, een informatieavond voor de omonenden en andere

geïnteresseerden, waarbij deze worden geïnformeerd over de voorgang van het project.

• Op de website van NRG is informatie beschikbaar over het project en de projectaanpak.
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Bijlage A Plattegrond Onderzoeksiocatie Petten
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Bijlage 0 Voorlopige layout gebouw
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Bijlage D Begrippenhijst

ALARA As Low As Reasonably Achievable inzake bestraling en besmetting

ANVS Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Blauwe vaten Vaten waarin laagactief afval wordt afgevoerd naar COVRA

BP BelgoProcess

COV RA Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval

DASRAP Data Acquisitie Systeem RAP

DDS-vat Dubbel Deksel Systeem vat

DWT Decontamination & Waste Treatment faciliteit

ECN EEE Energieonderzoek Centrum Nederland Environment & Energy Engineering

EZ Ministerie van Economische Zaken, nu ANVS genoemd

FAT Factory Acceplance Test

FANC (Belgische) Federal Agency for Nuclear Control

HABOG Opslag plek voor hoogactief en warmteproducerend afval bij COVRA

HAZI D Hazard Identification Study

HAVA l-ioogactief afval, ook wel ILW-hoog genoemd

HAZOP Hazard Operability Study

HCL Hot Ceil Laboratories

HFR Hoge Flu Reactor

HIRARCHI High RAdioactive Raw waste CHaracterisation & Identification system:

meetapparatuur t.b.v. sorteren en scheiden van rad ioactief afval

HSE Health Safety & Environment

IAEA International Atomic Energy Agency

ILW intermediate Level Waste. Het afval dat, volgens de in Nederland gehanteerde

(COVRA) classificatie, als hoogactief wordt aangemerkt wordt indien het afval

geen warmte produceert volgens de internationale (IAEA) classiFicatie aangemerkt

als lntermediate Level Waste. De classificatie High Level Waste (1-WW) is

voorbehouden aan warmte producerend afval zoals bijvoorbeeld gebruikte

splijtstof van reactoren.

1LW-laag Middelactief afval, ook wel MAVA genoemd

ILW-hoog Hoogactief afval, ook wel HAVA genoemd

KeW Kernenergieet (-vergunning)

KFD Kern Fysische Dienst (nu ANVS-toezicht)

KMS Kwaliteitsmanagementsysteem

Laadbok Ompakinstallatie om LLW vaten te plaatsen in om vaten

LAVA Laagactief afval, ook el LLW genoemd

LLW Low Level Waste, ook wel LAVA genoemd

LOG Opslag plek voor laagstralend afval bij COVRA
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MAVA Middelactief afval, ook wel IL\V-Iaag genoemd

Miljoen Euro

NIRAS (Belgische) Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen

NIV Nucleaire Installaties en Veiligheid (EZ NIV)

OLP Onderzoekslocatie Petten

Pluggen Buizen in de WSF waarin de vaten zijn opgeslagen/opgestapeld

PvA Plan van Aanpak

QFISE Quality, Health, Safety & Environinent

RA Radioactief

RAP Radioactief Afval Project

RAP Alfa Radioactief Afval Project Alfa

Deze container is gemaakt van beton

RVC Reactor Vei ligheids Commissie

RWMP Radioactive Waste Management Program

SAT Site Acceptance Test

grijper Type grijper om gecorrodeerde vaten te liften

Vatenlijst Dit is een lijst met alle historische en beschikbare informatie over de RAP vaten

VINISH Visuele Inspectie en Nuclide Identificatie Systeem voor 1-loogactiefafval

WTU Waste Transfer Unit (beladingsinstallatie)

WRU \Vaste Retrieval Unit (liftsysteem voor gecorrodeerde vaten in de WSF)

WSF Waste Storage Facility

WSU Waste Sorting Unit

Zwarte vaten Vaten waarin de lege vaten van het gesorteerde afval worden afgevoerd naar DWT
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